


PHONE FAX WEB

文档目录

- 1、项目背景
- 2、项目计划
- 3、项目说明

1. 项目背景

我们是一群年轻并激情澎湃的 coder, 我们热爱生活,爱好自由,喜欢分享与交流。同样我们喜欢 Mac, 欣赏 Mac, 并工作于 Mac。为了更深入的学习 Mac 编程,我们选择了 Advanced Mac OS X Programming 这本伟大的著作,可惜的是,它还没有中文译本。在 这个前提之下,麦金塔译书小组浮出水面,它将把本书译为中文,它是一个以学习与分享为目的,以自由书籍为导向,并充满朝气的团队。



2. 项目计划

1、项目内容

Advanced Mac OS X Programming 全书译为中文,简称 AMP 计划。

2、项目成员

李坪、凡凡、思密达、潘进、陈礼鹏、冯星、重阳、余老板、龙兄、孙丽。

3、项目托管

托管在 Github 代码库,托管地址 https://github.com/maccoder/MacFreeBook 项目成员可以下通过 git 工具,取下内容,完成后 Pull 回主干,具体使用另有文档描述。

4、项目里程碑

项目计划时间为一个季度,这个时间可以根据适当情况做调整。计划里程碑点按完成的内容的章节为量化标准,如下图所示:


5月6-10号(7章)

7月6-10号(8章)

6月6-10号(8章)

5、任务分解

全书 23 节,加上序与介绍与附录,一共 26 章节,大致每人 2-3 节左右,可以根据具体情况调动,任务分解如下图所示:



3. 项目说明

AMP 项目,在一定范围内也属于中型项目,为了保持译书项目高效的开展,以及避免一些翻译中额外的困惑,现增加几点说明。

- 一、项目性质
- 1、项目实施时间必须在工作时间之外,避免后期版权的纠纷。
- 2、工作时间不留下与项目相关的内容记录,项目交流在 QQ 群中进行,群号这里不公布,由群主添加各位。
- 3、项目遵循自由书籍的协议,自由、开源,但其使用者作相关扩展也应遵循此协议。
- 4、本书后期如果用于商业目的,必须由小组所有成员商讨投票并通过。
- 二、项目内容
- 1、本书译文建议每一章节采用一个文档,如第一章,chapter1.doc,方使后期合并。
- 2、本书原版中的插图,建议在翻译时截图过来,如果截图存在质量问题,可以自行制作并插入一张类似的图,语义不能改变。
- 3、本书原版中的文字样式,命名规范,以及专有名词等在译文中保持不变。
- 4、译文中记录原版的页码,方便中英文校验。
- 5、译文中完整的代码段,确保可以正确编译与执行。
- 6、各成员之间分解的任务,可以根据情况相互调整。
- 7、译文在保持原文语义不变的情况下,尽量采用通俗易懂的文字。
- 8、在译书的过程中碰到的所有相关问题,可以在 QQ 群里提出。

Let's Go!